



Voeg dit formulier als bijlage toe bij je project op www.wijkbudget.gent

Wijkbudget Gent

Inhoudelijke vragenlijst bij je project om je wijk (nog) beter te maken

Dit formulier is geldig sinds 1 januari 2021

Belangrijke informatie voor de invuller

Waarvoor dient dit formulier?

Je hebt een idee ingediend voor je wijk via Wijkbudget Gent. Met deze inhoudelijke vragenlijst geef je meer informatie over je aanpak, waar je jouw project wil realiseren, van wie het project uitgaat, hoe je wil communiceren, ...

Dit document is een verplichte bijlage bij de beschrijving van je plan op www.wijkbudget.gent.

Zie ook: [Subsidiereglement wijkbudget 2020-2025](#)

Tegen wanneer bezorg je ons dit formulier?

Voeg de ingevulde inhoudelijke vragenlijst toe aan je project op www.wijkbudget.gent ten laatste op 30 april 2021.

Inhoudelijke vragen

1. Titel van het project

BOSRIJKE BUITENKLAS EN ATRACTIEVE ONTMOETINGSPLAATS IN WIJKPARK JEAN JAURES LAAN

2. Voor welke wijk dien je een project in (kies 1 wijk)?

wijk: MOSCOU – VOGELHOEK

[De verschillende wijken zijn: Brugse Poort-Rooigem, Dampoort, Drongen, Elisabethbegijnhof-Papegaai-Prinsenhof-Sint-Michiels, Gentbrugge, Gentse Kanaaldorpen en -zone, Macharius-Heirnis, Moscou-Vogelhoek, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Sint-Amandsberg en Zwijnaarde.]

3. Wat is de exacte locatie in de wijk?

| Dit kan gaan om een specifiek adres, een straat, een buurt, ... Verschillende locaties binnen de wijk zijn ook mogelijk.

Het project situeert zich in het wijkpark gelegen tussen Jean Jaureslaan en Pinguinstraat (ook afgeboord door Wegelakker en Eduard Pecherstraat).



Het gaat over een wijk met bewoners van zeer gemengde achtergrond (hoge diversiteit), deels sociale woningen (oa. Wegelakker) en sociale woonblokken (oa Pinguinstraat), deels (rij)woningen grotendeels bewoond door de eigenaars en in minder mate verhuurd. De meeste woningen in de buurt hebben slechts een beperkte tuin (of geen tuin), waardoor het park ook een belangrijke functie inneemt als verpozingsruimte en ontmoetingsruimte. Op korte afstand (+500m vogelvlucht) bevinden zich 2 scholen (Sportschool en Sint-Gregorius), dewelke allebei reeds beperkt gebruik maken van het park.

4. Geef een uitgebreide beschrijving van het project

|Omschrijf alle activiteiten die vallen binnen je project.

VASTSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN

Als buurtbewoners, ouders van jonge kinderen (en dus met de nodige contacten op de scholen), geëngageerde kapiteins van het wijkcomité dat met succes de toekomstige verkaveling in het wijkpark wat groener heeft gemaakt, en zoveel meer, hebben we volgende vaststellingen kunnen maken:

- **De scholen en stibo in de buurt hebben momenteel geen connectie met een bosomgeving.** Indien zij deze zoeken, dienen zij een relatief verre verplaatsing te maken naar de Gentbrugse Meersen (wat zeker met kleuters geen evidentie is, ook gezien de drukke Brusselsesteenweg dient gekruist te worden). (Dit werd oa bevestigd door leerkrachten van beide scholen).
- De **scholen gebruiken het park reeds** als extra speelzone – enkel De Porre volstaat dus niet als. (Dit werd oa bevestigd door leerkrachten van beide scholen)
- Scholen vinden op schoolterrein zelf, alsook in De Porre, wel de mogelijkheid om ‘buiten les te geven’, dus **dient een bijkomende buitenklas bij voorkeur aangevuld te worden met andere aantrekkelijke elementen** als bijkomende trigger. (Dit kwam onder andere naar boven na overleg met directies van de scholen). Oa het bos is reeds een bijkomende trigger, maar we voorzien er binnen het project nog andere.
- Gezien de samenstelling van de **buurt**, de beperkte tuinen, ... heeft de buurt **nood aan bijkomende kwalitatieve en attractieve ontmoetingsplaatsen**. Dit wordt **ook bevestigd in de wijkstructuurschets** (wij zijn hiervoor oa uitgebreid in dialoog gegaan met de personen die de schets hebben opgesteld tijdens het dialoogmoment op 08/05 ll., waarbij zij deze analyse bevestigden. De functie van het park als ontmoetingsplaats, met eveneens bijkomende speeltoestellen ed, is reeds in de schets ingeschreven en wordt door dit project dus reeds deels ingevuld).
- In de buurt zijn er reeds enkele groepjes **jongeren** die **momenteel geen kwalitatieve ‘hangplek’** hebben.
- Er is **op dit moment maar 1 picknickbank** in het park aanwezig – bij zonnig weer is dit veel te weinig om de gegadigde te kunnen plaatsen en het tekort aan zitplaatsen jaagt de mensen zelfs weg.
- Ook bezoekers aan de hondenlosloopweide klagen over het **tekort aan zitmogelijkheden**.
- **Door de toekomstige verkaveling in het wijkpark, verdwijnt er heel wat groene oppervlakte** en zijn er reeds heel wat bomen gesneuveld (en zullen er nog sneuvelen). Wat overblijft, dreigt een verwaarloosd stuk verdorde vlakte te worden. Het voorzien van een kwalitatief project, waarbij ook **groen een essentieel onderdeel** vorm, kan ons inziens het tij doen keren.
- De buurt wordt met verschillende troeven en aandachtspunten omschreven op de website van de stad zelf (**hoeveelin.stad.gent**), waarvan we de meest relevante oplijsten:

Troeven

- Het is een **sociale en dynamische wijk** waar bewoners ook zelf heel wat **initiatief** nemen.

Aandachtspunten

- **Geplande grote ontwikkelingen** zullen zeer bepalend zijn voor de beleving van de wijk en het leven in de wijk.
- Er is **nood aan laagdrempelige ontmoetingsplaatsen en een uitgebouwd structureel vrijetijdsaanbod, zeker voor kinderen en jongeren.**

(Zie ook verder onder vraag 6)

ONS VOORSTEL - BASISIDEE

DOEL 1: Het creëren van een veilige, leuke locatie om buiten les te krijgen met link naar natuur en bos + kleine aanvullingen om de zone attractiever te maken naar de kleuterscholen en lagere scholen toe.


DOEL 2: Door een slimme invulling van de buitenklas en aanvullingen, kunnen deze ook ten goede komen aan de buurt als **aantrekkelijke laagdrempelige ontmoetingsplaats**. De aanvullingen dienen dus ook tegemoet te komen aan de kleuters, kinderen en jongeren van de buurt. Een aantrekkelijke ontmoetingsplaats kan ook een **ruimte zijn die aantrekkelijk als locatie van eventuele initiatieven** door buurtbewoners (de zin voor initiatief komt als troef terug in het wijk-dna).

DOEL 3: In alle voorstellen trachten we ook bij te dragen tot het **bijkomend bevestigen en versterken van het groene karakter** van het wijkpark.

ONS VOORSTEL – GEDETAILLEERDE UITWERKING

Centraal in het voorstel staat een **AMFITHEATER**, in eerste visie uitgewerkt als een halve maanvormige grondberm met zitplaatsen uitgewerkt in hout of steen. Dit amfitheater kan dienst doen als **buitenklas**, maar vormt ook een **ontmoetingsruimte** en is ook **multifunctioneel inzetbaar** bij eventuele buurtvergaderingen, als tribune bij een poppenspel of klein optreden bij een buurtfeest, en zoveel meer.

Door deze uit te werken als grondberm, creëren we ook een helling die dienst kan doen als groene heuvel, maar ook **uitnodigt om te spelen**, te klimmen, te rollen,...



Door het amfitheater in te planten net naast het bos, wordt de link met het bos duidelijk gelegd en kunnen we – gebruik makend van een groen dak van bladeren – eveneens voorkomen dat er ‘oververhting’ zou plaatsvinden in de zomertijd + hebben we **natuurlijke beschutting** op windrigere dagen.

Wij wensen hierbij de mogelijkheid te onderzoeken om een deel van het overschot aan arduinen stenen uit het park De Porre (die momenteel +- als restafval op een hoop zijn gegooid buiten het aangelegd deel van dat park) te gebruiken als deel van het amfitheater (bvb trappen/muurtje aan zijkant/banken/...). Dit zou een **duurzame keuze** zijn, maar hiervoor hebben we nog geen bevestiging ontvangen vanwege de stadsdiensten.

De rugzijde wordt voorzien als een groene heuvel, maar kan bvb ook voorzien worden van een ingebouwde schuifaf, zodat de heuvel meteen ook een speeldimensie krijgt.

Een tweede belangrijk element is het voorzien van **VOLDOENDE BIJKOMENDE ZITRUIMTE** voor een gemoedelijke babbel, maar die ook dienst kan doen als werkplek voor een klasgroep. Een mogelijke uitwerking hiervoor wordt gevormd door 1 of 2 clusters van 3 à 4

Picknickbanken.

Bij voorkeur voorzien wij hierbij **per cluster** ook **minimaal 1 picknicktafel** die geschikt is voor **rolstoelgebruikers**.

Bovenstaande elementen spelen in op de noden van een 'klasruimte' evenaars de noden van een ontmoetingsplaats met voldoende en gevarieerde zitruimte, en geeft dus invulling aan de noden van scholen, alsook de nood aan ontmoetingsruimte die ook bij de opmaak van de wijkstructuurschets was blootgelegd en waar binnen die schets reeds voorzien was om het park te activeren.

Bij consultatie van de buurtbewoners (oa tijdens de wijkwandeling- en dialoogdag van 08 mei), bleek dat ons voorstel voor het voorzien van pingpongtafels en gezelschapspelentafels op zeer veel bijval kon rekenen (top 3 van keuzes door buurtbewoners). Daarom voorzien we per cluster picknickbanken telkens **1 pingpongtafel** en voorzien we de mogelijkheid om op enkele picknicktafels een **gezelschapspelbord** aan te brengen (afgedrukt op weerbestendig plaatmateriaal).

Naast het amfitheater en zitgelegenheid, wensen we ook een **avontuurlijke speelplek** aan te leggen met **natuurlijke elementen**.

Bij de uitwerking willen we in eerste instantie zoveel als mogelijk gebruik maken van het **upcycling principe**, waarbij gebruik wordt gemaakt van herbruikbare en tweedehandsmaterialen (deels natuurlijk materiaal zoals boomstammen, wilgentakken, ..).



Zoals ook opgemerkt door oa Bart Jacobs van de buurtwerking van stad Gent, is het belangrijk om de voorziene 'infrastructuur' aan te vullen met 'activiteiten' om daadwerkelijk een meerwaarde te creëren voor de buurt en stakeholders. Daarom zouden we deze **Geweldige Originele Kleinschalige Gemakkelijk Realiseerbare en Natuurlijke Creatieve Structuren'** uitwerken en uitvoeren samen met de buurt

Naast de quasi kosteloze speelelementen, voorzien we ook nog enkele **kleine speeltoestellen** (behendigheidsparcours van stap- spring- en evewichtstuigen) als aanvulling van de buitenklas en als meerwaarde voor een bezoekje.

Andere '**activiteiten**' die we ofwel samen met de scholen en/of kinderen uit de buurt willen vormgeven en uitwerken, zijn:

- uitwerken **educatieve bordjes** ivm de aanwezige bomen en dieren. Samen met de kinderen op zoek gaan naar wat er aanwezig is en de kinderen de bordjes laten ontwerpen.
- bouwen van **vogelhuisjes, bijenhotel**
- het is de bedoeling om initiatieven van buurtbewoners in het wijkpark aan te moedigen. Deze initiatieven zelf vallen grotendeels buiten het ingediende budget aangezien ze ook na 2023 door zullen gaan. Hiervoor kijken we dan ook vooral naar andere subsidie-mogelijkheden zoals 'samen aan zet'.



Om de (educatieve) waarde van fauna en flora te verhogen, zouden we ook kunnen voorzien in onder andere volgende elementen:

- vleermuizenkast, torenvalkkast,..
- het uitdiepen van de bestaande wadi om watergebonden flora en fauna meer kansen te geven
- ...

Tenslotte voorzien we ook nog een budget voor een emohoekje met liefdesbrievenbus



ONS VOORSTEL – Bijkomende bemerkingen

Zoals verder zal blijken, wensen we het project te voltooien **samen met de scholen** en **samen met de buurt**. Vooral voor de buurt, trachten we naast de tastbare verwezenlijkingen ook een **positief sociaal verhaal** te schrijven van **betrokkenheid**, verbeterde **sociale netwerken** en meer positieve **spontane ontmoetingen**.

Wij vinden het ook belangrijk om mee te geven dat dit project **geen tijdelijk verhaal** zal worden, maar dat we een poject realiseren waar hopelijk nog lang van nagenoten zal kunnen worden, enerzijds door de **tastbare infrastructuur** die voorzien zal worden, anderzijds door de versterkte networking, sociale contacten en buurtwerking die hieruit zal kunnen voortvloeien.

5. **Het project moet gerealiseerd worden in twee jaar. Geef aan hoe je dit wil aanpakken met een stappenplan en een concrete timing. Voeg eventueel hiervoor een extra bijlage toe bij je project op www.wijkbudget.gent.**

0-6 maanden: afstemmen plannen in functie van toekomstig vernieuwd wijkpark

In de verdere toekomst was sowieso reeds een herinrichting van het wijkpark gepland, maar deze is nog niet voorzien in deze legislatuur én de juiste reikwijdte is nog totaal onzeker – in het ergste geval is het uiteindelijk een zeer minimaal project dat bvb pas binnen een kleine 10 jaar verwezenlijkt wordt....

De plannen ingediend binnen het wijkbudget kunnen ervoor zorgen dat het park veel sneller wordt omgebouwd naar een echte ontmoetingsplaats én gaat op verschillende aspecten verder dan wat er in een standaard-traject voorzien wordt, met onder andere de link met de scholen, activatie van de buurt én samenwerking met verschillende verenigingen.

We wensen onze **plannen** uiteraard wel **af te stemmen met de groendienst** – die het latere plan van het totale wijkpark zal opmaken – zodat beide plannen een aanvulling vormen op elkaar én zodat beide plannen op elkaar afgestemd zullen zijn.

➔ **In de eerste maanden zal in samenspraak met groendienst (en eventuele andere diensten) bekeken worden waar de elementen zoals Amfitheater, tafels, ... een plaats kunnen krijgen zodat ze ook in de toekomst op die plaats behouden kunnen blijven.**

Deze periode geeft ons ook de ruimte om verder op zoek te gaan naar vrijwillers voor de aanleg van de eerste elementen + concretere **communicatie naar en enthousiasmering van de buurt.**

Tevens zal het **contact met de scholen en ouderraden** worden uitgebouwd om onze plannen te finetunen aan de hand van hun opmerkingen, zodat alles nog beter kan worden afgestemd op hun behoeftes.

Ook **contacten met buurtwerking** en allerlei organisaties die gebruik maken van het park zal in deze periode plaatsvinden. Zo denken we aan sportaround, buurtwerking, jeugdendienst stad Gent,...

➔ **Op basis van dit overleg met scholen en buurtwerking kunnen we juiste grote van amfitheater bepalen, alsook nood aan zitplaatsen verder te verfijnen (hoeveel, welke soort, ...)**

ZOMER 2022: Aanleg grote infrastructuur

Nadat de plannen verder vorm hebben gekregen, is het **tijd voor actie**. Hierbij zien we vooral de **grotere werken te verwezenlijken met de hulp van vrijwilligers.**

Grotere infrastructuur:

- **Amfitheater**
- **Picknicktafels + pingpongtafels**
- **Uitdiepen wadi**
- Enkele kleine speeltoestellen.

Ook voor de keuze van de toestellen zullen we in dialoog treden met de scholen. We hadden reeds begrepen dat spring-, klauter-, en evenwichtstoestellen aangeraden zijn in het kader van motorieke ontwikkeling. Om dit verder op hun inzicht en noden te kunnen afstemmen, voorzien we nog overleg.

Door deze zaken te voorzien, verhogen we **zichtbaarheid van het project** en zorgen we voor de **stevige basis** waarop verder gebouwd kan worden.

NAJAAR 2022/VOORJAAR 2023: Verder enthousiasmeren + betrekken scholen én buurt met concrete activiteiten en kleinere aanvullingen

Met het amfitheater als plaats voor **ontmoeting**, kunnen we de burensamenroepen en met hen verder kijken naar de verder invulling.

Ook kunnen de scholen vanaf nu reeds actief gebruik maken van het park, het park leren kennen en hun noden/wensen verder vormgeven.
Samen met de scholen kunnen we op zoek gaan naar de aanwezige fauna en flora en kunnen we een eerste lading educatieve bordjes aanmaken .
Samen met scholen kunnen we op zoek naar invulling van emohoekje, liefdesbrievenbus, ...
Samen met de jongeren uit de buurt kunnen we op zoek gaan welke Geweldige Originele Kleinschalige Gemakkelijk Realiseerbare en Natuurlijke Creatieve Structuren we kunnen voorzien. Het is de bedoeling dit samen met hen te verwezenlijken.
We zouden de buurt oproepen zelf aan de slag te gaan voor de aanmaak van vogelhuisjes . Bedoeling is ook om met wet jongeren uit de buurt een workshop te houden en er enkele te maken (hierbij mikken we in het bijzonder op de jongeren uit de sociale woningen, zonder anderen uit te sluiten).
ZOMER 2023: Genieten (+ eventuele buurtreceptie)
We hopen alle kleine initiatieven te kunnen afronden in de zomer van 2023, zodat we rond die periode een soort eindmoment kunnen voorzien, waarbij scholen en buurt betrokken zullen worden. Een verbindende apotheose .

**6. Hoe beantwoordt dit project aan het wijk-dna van je wijk (hoeveelin.stad.gent/wijken)?
Wat is de meerwaarde van je project voor de bewoners van de wijk?**

<u>HET WIJK-DNA</u>
<p>Zoals reeds eerder opgelijst, wordt de buurt met verschillende troeven en aandachtspunten omschreven op de website van de stad zelf (hoeveelin.stad.gent), waarvan we voor dit project de meest relevante hernemen:</p> <p><u>Troeven</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Het is een sociale en dynamische wijk waar bewoners ook zelf heel wat initiatief nemen. <p><u>Aandachtspunten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Geplande grote ontwikkelingen zullen zeer bepalend zijn voor de beleving van de wijk en het leven in de wijk. ○ Er is <u>nood aan laagdrempelige ontmoetingsplaatsen en een uitgebouwd structureel vrijetijdsaanbod, zeker voor kinderen en jongeren.</u> <p>Uit de verdere omschrijving op hoeveelin.stad.gent halen we ook nog volgende slagzinnen (letterlijk overgenomen vanop de website):</p> <ul style="list-style-type: none"> • De wijk trekt de laatste jaren voornamelijk jonge gezinnen aan • Het bestaande sociale woningaanbod is dringend aan renovatie toe. Recent werd wel een aantal nieuwe sociale woningen gebouwd. • Met uitzondering van het Open Huis zijn er geen voorzieningen voor de bewoners van Moscou-Vogelhoek. • Kinderen kunnen naar een van de twee basisscholen in de wijk of naar de verschillende lagere scholen in de omgeving. Er is geen jeugdbeweging en ook het aantal voor- en buitenschoolse kinderopvanginitiatieven is beperkt, zeker voor een wijk met zoveel jonge gezinnen. Er is in het algemeen nood aan plekken voor ontmoeten en vrije tijd. • Nauwelijks 1 op 4 vindt dat er voldoende activiteiten voor jongeren ouder dan 12 jaar zijn in de buurt.

- 34% van de inwoners in Moscou-Vogelhoek is op 1 januari 2019 nieuw ten opzichte van 1 januari 2009.

Verder verwijzen we ook nog naar onze eigen vaststellingen en uitgangspunten zoals opgeleijst onder vraag 4.

AFTOETSEN VAN HET PROJECT AAN HET WIJK-DNA

Dit project beantwoordt op verschillende aspecten aan het wijk-dna en de behoeften van de buurtbewoners.

- De scholen krijgen er een **kwalitatieve buitenklas** bij én ze worden **actief betrokken**, net als de schoolgaande jeugd (oa via de educatieve bordjes, ...). Dit kan hen ook aanmoedigen om vaker in de gezonde buitenlucht les te krijgen.
- Buurtbewoners krijgen opnieuw een **ontmoetingsplaats** waar ze zich kunnen zetten voor een gezellige babbel. Door **meer dan 1 tafel** te voorzien, **kunnen verschillende groepen** zich zetten en kunnen er ook **spontane onderlinge gesprekken** ontstaan. (de nood aan bijkomende ontmoetingsplaatsen staat ook centraal in de wijkstructuurschets)
- Het **amfitheater** leent zich ook perfect als **ankerplaats bij buurtfeesten**, bvb voor een poppenkast of klein optreden. Dit werkt ook verbindend in een diverse buurt die verbinding nodig heeft (cf wijkstructuurschets).
- De gehele inrichting van het wijkpark, deels voorzien in dit wijkbudget, kan beschouwd worden als het voorzien van **een openlucht-voorziening voor de bewoners**.
- We rekenen op de **hulp van buurtbewoners voor de verwezenlijking én latere initiatieven**. We hebben nu al een stevige basis, zodat we een minimum aantal personen hebben die nodig zijn om alles rond te krijgen. Echter zullen we trachten de buurt breder aan te spreken. Samen iets bouwen scheidt een band! Dat er in de buurt al zin is voor initiatief, staat ook opgenomen in ons wijk-dna.
- Er wordt bij invulling van enkele delen actief op zoek gegaan naar samenwerking met de scholen en de buurt. Door dit zo breed mogelijk te doen, hopen we echt te **verbinden**.
- De **invulling** zelf is reeds in hoge mate **afgestemd met de buurt** en sluit aan met wat de gebruikers van het park wensen. Hierdoor zijn we zeker dat het initiatief zeer positief wordt onthaald en aansluit bij het dna. Doordat we bij verdere uitwerking nog bijkomend inzetten op dialoog met de buurt, zal dit nog verder verfijnd worden.
- We hopen dat het duidelijk is dat we **rekening houden met alle sociale groepen in de directe omgeving van het park**.
- Dit project speelt ook in op het **behoud en bestendigen van het groen karakter**.
- We hebben van diverse groepen (sportverenigingen, jeugdbewegingen, ...) het signaal gekregen dat zij het park actiever zouden gebruiken indien er een **meer divers aanbod aan activiteiten** voorzien kan worden. Dit sluit aan bij de vaststelling op hoeveelin.stad.gent dat er nood is aan plekken voor ontmoeten en vrij tijd én dat er geen jeugdbeweging actief is in de wijk.
In die zin zijn we dus voorstander om in en rond het park bijkomende sport- en speelinfrastructuur te voorzien. Binnen dit project, wordt een beperkt budget voorzien voor kleinschalige invulling daarvan. Voor grotere sportvoorzieningen kijken we in richting van groendienst (bij inrichting van het wijkpark en andere parken in de buurt), sportdienst én andere initiatieven binnen wijkbudget ed.
- Door het voorzien van aan attractief park, zijn we er zeker van dat we de ontmoetingen tussen bewoners die reeds langer in de wijk wonen en de nieuwkomers (34% in 10 jaar) kunnen stimuleren.
Hierbij dient niet vergeten te worden dat er in het huidige park ook 25 woningen

bijkomen, dus snel zo'n 50 à 100 personen die door een park vol ontmoetingen veel sneller geïntegreerd zullen worden in de buurt.

7. Voor wie is je project bestemd? In welke mate hou je rekening met mensen in een kwetsbare positie?

Zie ook voorgaande punten.

- In eerste plaats is het bestemd voor **alle burens**, die er een leuke ontmoetingsplaats verkrijgen **én de scholen** die er een leuke buitenlocatie bij krijgen.
- Verschillende initiatieven wensen we te richten op de **kinderen uit de buurt, met extra aandacht voor de kinderen in maatschappelijk kwetsbare gezinnen** (oa door het voorzien van kosteloze activiteiten waaraan ze kunnen deelnemen én infrastructuur waar ze kosteloos gebruik van kunnen maken)
- Door de plek uit te bouwen tot een leuke ontmoetingsplek, zijn we zeker te kunnen **bijdragen aan het opbouwen van sociale netwerken** in de buurt – wat uiteraard vooral voor de zwakkeren in de samenleving een hele stap voorwaarts kan betekenen...
- Zoals gemeld, zouden we ook bij de picknicktafels graag modellen voorzien die toelaten dat mensen in een **rolstoel** aansluiten aan de tafel.
Ook bij de uiteindelijke vormgeving van het amfitheater willen we onderzoeken hoe we dit kunnen aanpassen aan **mindervalide mensen** – bvb door aandacht te hebben hoe deze een centrale plaats kunnen krijgen (ipv aan de kant te moeten staan) en door het amfitheater bereikbaar te houden (en bvb niet temidden van het bosje te voorzien)
- Wij hebben reeds **contacten met de brailleliga en andere organisaties** die we wensen te betrekken bij de verdere uitwerking, om waar mogelijk en nodig rekening te kunnen houden met hun noden. Soms kunnen enkele kleine slimme ingrepen het verschil maken tussen een inclusief of exclusief park.

8. Co-creatie, het 'samen stad maken', staat centraal in Wijkbudget Gent. Leg uit met wie je wil samenwerken en hoe je de samenwerking met Stad Gent ziet.

Zie ook voorgaande punten.

- Er zal actief worden **samengewerkt met de scholen**
- Er zal actief worden **samengewerkt met de buurtbewoners**
- Andere **organisaties** zoals Sportaround, ... zijn al aangesproken of zullen aangesproken worden.
- We gaan bijkomend op zoek naar andere actieve **buurtbewoners met zin voor initiatief** om het park actiever te gebruiken. Zoals ook opgenomen in ons buurt-dna, zijn er reeds heel wat bewoners met zin voor initiatief aanwezig – met de ontwikkeling van een aantrekkelijke plek krijgen deze ook een plaats die geschikt is om de initiatieven te huisvesten.
- Wij hebben goede, concrete en uitgebreide contacten bij de aannemer die in het wijkpark een verkaveling zal realiseren (buiten projectgebied wijkbudget en zonder interactie). Deze contacten zullen nuttig zijn gezien de werkzaamheden +/- gelijktijdig zullen lopen aan de timing uitvoering projecten wijkbudget.
 - Wij hebben reeds afgestemd dat hun werken op geen enkele manier een belemmering vormen voor uitvoering van onze plannen. Projectgebieden zijn volledig afgescheiden en zij dienen op geen enkel moment gebruik te maken van de zone waarin wij ons project zien.
 - Momenteel houden we enkel rekening met het feit dat wij grond uit hun

werkzaamheden kunnen gebruiken voor aanleg van onze infrastructuur + dat we gebruik zullen kunnen maken van enkele takken/bomen die nog gerooid dienen te worden.

- Voor ander (rest)materiaal/overschotten/... houden we voorlopig nog geen rekening met een eventuele samenwerking, maar deze is zeker niet uitgesloten.

Binnen de stad Gent zien we volgende stakeholders:

- **Groendienst** inzake :
 - afstemming onze plannen ifv latere finale plannen wijkpark
 - levering van aanplant, alsook picknickbanken, stronken, wilgentakken, ...
 - onderhoud en beheer van het park
- De sportschool is een stadschool en dus ook onderdeel van stad Gent
- **Jeugdendienst** ifv organiseren activiteiten in het park, eventueel zouden de workshops die we met de buurt zouden voorzien via hen laten doorgaan
- **sportdienst** – gezien ook minimaal een voetbalveld een plaats zal krijgen in het park en er daardoor wat wisselwerking zal zijn
- Er zal actief samengewerkt worden met de **buurtwerkers** (oa Bart Jabobs)
- Wij zullen ook regelmatig afstemmen met de wijkregisseur, onder andere voor eventuele verdere bevragingen naar de buurt toe...

9. Op welke manier wil je voor, tijdens en na het project communiceren naar/met de wijk en de Stad?

Reeds gevoerde communicatie:

- We beschikken over een vrij **uitgebreide mailinglist** (+100 emailadressen) van bewoners die begaan zijn met het park en die we reeds deels gebruiken voor communicatie.
- We zijn in **dialog** gegaan met de mensen tijdens buurtwandeling van 8 mei ivm de wijkstructuurschets. Ook vooraf en nadien hebben we hiervoor nog mensen aangesproken.
- We maken eveneens reeds gebruik van de **buurt-app Hoplr**
- In verleden hebben we reeds **geflyerd** ifv onze strijd voor een groen park – het is vooral daardoor dat we reeds beschikken over een uitgebreide mailing list
- Voor communicatie in het kernteam, maken we ook gebruik van een centrale communicatieserver
- Ook in functie van onze plannen voor het wijkbudget, hebben we reeds bij enkele mensen aangebeld, oa in de sociale blokken in de pinguinstraat. Gezien deze bewoners vaak niet over email beschikken, vormt deze **rechtstreeks aanpak** de enige om ze te betrekken. Vaak reageerden ze zeer positief op ons initiatief!

Communicatie in de toekomst:

- We zetten de communicatie logischerwijs verder via de reeds gebruikte kanalen (mailing list, hoplr, rechtstreekse contacten)
- We zouden in het park een bijkomende **affiche** plaatsen, zowel bij opstart als op een later punt. Dit op duurzaam materiaal zodat deze een langere tijd dienst kan doen.
- Bedoeling is ook de gebruikers van het park nog actiever aan te spreken, ook met oa nog enkele **deur-aan-deur-momenten**

- Waarschijnlijk zullen we nog een **projectwebsite** voorzien
- Op moment dat het amfitheater voorzien is, zullen we daar ook nog een **infoavond** voorzien.

10. Welke valkuilen zie je bij het realiseren van je project?

We merken bij de **verschillende stadsdiensten tegenstrijdige visies**, timing en plannen van aanpak... Hoewel het niet in onze rechtstreekse macht zit om hier iets aan te veranderen, lijkt dit ons de grootste valkuil.

We voorzien de nodige tijd om verder af te stemmen en hopen dat deze voldoende zal zijn om een volledig gedragen en goedgekeurd uitvoeringsplan te bekomen.

Ook hebben we gemerkt dat tijdens de voorbije periode de **stadsdiensten moeilijk bereikbaar waren** (oa door thuiswerk door corona ed) én daarenboven overbevraagd waren (oa omdat ze tegelijk feedback moeten geven voor alle projecten binnen 11 wijken in hetzelfde moment). Hierdoor zijn we minder verder kunnen gaan in de afstemming met de stadsdiensten dan wat we gehoopt hadden en is er nog veel meer onduidelijkheid. Het ware ons inziens beter geweest dat er minder wijken tegelijkertijd zouden lopen op dit moment, zodat de stadsdiensten wel de nodige ondersteuning hadden kunnen geven. (Het lijkt ons inziens in deze ook eerder wijs om de 14 wijken die in 2022 aan bod komen op te splitsen in 2*7 wijken)

Een voorbeeld van tegenstrijdige visies is bvb dat we bij de groendienst in eerste instantie niet meteen veel initiatief vonden voor het aankleden van het park als plek voor ontmoeten en vrije tijd – terwijl dit toch duidelijk is ingeschreven in ons wijk-dna, alsook in de wijkstructuurschets én een duidelijke vraag is vanuit buurtwerking, buurtbewoners én ondersteunt wordt vanuit scholen, verenigingen, ...

Echter hebben we wel gemerkt dat er door de contacten met de groendienst hier intussen toch reeds een duidelijke toenadering is naar dit idee, waarbij ze zich ook reeds zeer positief hebben uitgesproken over de basis van dit voorstel (oa buitenklas/amfitheater).

We hopen hier alleszins om de positieve en constructieve dialoog te kunnen verderzetten en opwaarderen om tot een resultaat te komen dat voor iedereen aanvaardbaar is én voldoende tegemoet komt aan de noodzaak zoals omschreven in het wijk-dna.

Indien we nog iets meer contact hadden kunnen hebben hadden we hier waarschijnlijk ook iets verder in kunnen staan...

We hebben in verleden ook al gemerkt dat **het 'vrijwilligersbestand' soms kan fluctueren**. We beschikken echter over een vrij ruime basis, zodat enig verloop kan opgevangen worden. Bovendien zijn we er zeker van dat als het project concreter wordt, er meer vrijwilligers zullen gevonden kunnen worden.

Verder is een **budgetoefening** sowieso **altijd onderhevig aan een belangrijke onzekerheid** – zeker gezien we uiteraard geen ervaring hebben met projecten zoals deze. We hopen alvast de nodige zekerheden te hebben ingebouwd om het risico te beperken.

Wel hebben we moeten vaststellen dat er slechts zeer kort voor het vertrekken van de deadline (<3 weken) plotseling andere bepalingen werden doorgegeven door de groendienst (bvb dat alle banken, planten, werken, ... wél in het budget moesten zitten – in tegenstelling tot eerdere boodschap dat we hiervoor bij hen terecht konden – én dat we a priori op geen enkele hulp mogen rekenen vanwege de dienst bij de werken – ook dit was eerder anders meegedeeld), waardoor we het hele budget hebben moeten herbekijken, hebben moeten aanvullen én op (te korte termijn) bijkomende prijzen hebben moeten ramen. Dit is zowel voor ons budget als voor andere budgetten een zeer sterke tegenvaller geweest met de meet in zicht én we hopen dat we dit in voldoende mate hebben aangevuld.

Door de gefaseerde aanpak waarbij we eerst de grotere zaken voorzien (+60% budget) kunnen

we gemakkelijker schakelen ivf de kleinere ingrepen en moeten we eventueel daar wat budget terugnemen indien nodig. De essentiële onderdelen van het project blijven dan echter onaangeroerd

Tenslotte stellen we uiteraard ook vast dat het totale budget dat voorzien is voor onze wijk ontoereikend is om alle ingediende projecten te verwezenlijken. Hierdoor zal er uiteindelijk gesnoeid moeten worden in ofwel het aantal projecten, ofwel het budget per project en/of men zou ook kunnen overwegen om het budget nog enigszins op te krikken (het feit dat er zoveel projecten zijn, ligt immers waarschijnlijk ook deels aan het feit dat er in onze wijk de laatste jaren maar zeer beperkt geïnvesteerd is geworden waardoor er een achterstand is opgelopen).

Om hierop in te spelen hebben we naast een ingediend budget ook een minimaal budget opgegeven. Indien dit nodig/nuttig wordt geacht, kan dus het ingediend budget nog ietwat gereduceerd worden, hetgeen uiteraard wel een invloed zal hebben op wat er uiteindelijk gerealiseerd zal kunnen worden. Wij hopen uiteraard ook dat als dat gebeurt, dit ook met redelijkheid gebeurt én ook voor de andere projecten met eenzelfde kritische blik naar het budget wordt gekeken (en dat het niet zo is dat dit project als enige geslachteerd wordt in functie van alle andere).

11. Wat is het totale budget dat nodig is om dit project te realiseren? Geef meer uitleg bij de voorziene kosten en eventuele inkomsten. Laad ook het financieel overzicht op met de gedetailleerde cijfers als bijlage bij je project op www.wijkbudget.gent. Hier is ook een standaardformulier voor (zie <https://participatie.stad.gent/nl-BE/pages/hiergroeiteenplan>).

Voor het budget verwijst ik in eerste plaats vooral naar het financieel overzicht en bijlagen. Hierin staan voor de verschillende ingrepen de kosten in detail, met verwijzing naar offertes en andere achtergrondinformatie.

In het financieel document, hebben we 3 scenario's uitgewerkt:

SCENARIO 1 : MAXIMAAL BUDGET

UITLEG: Hierbij rekenen we zonder inbreng vanuit de groendienst/sportdienst/andere subsidies en zoals wij de maximale invulling zien van de buitenklans + ontmoetingsplaats + aanvullingen. Deze keuze houdt geen rekening met bestaan van andere wijkprojecten - het is een budget op basis van de veronderstelling als ware het budget voorzien voor de projecten binnen het wijkbudget sowieso voldoende voor alle projecten.

INHOUD:

- *Ruim* budget voor communicatie
- Amfitheater + podium + graafmachine voor aanleg + beplanting *volledig* met bloemen
- 2 clusters van 4 tafels (telkens 3 picknicktafels + 1 pingpontafel) + budget voor aanmaak gezelschapspelborden (incl mogelijkheid tot vervanging)
- Budget voor aanmaak educatieve bordjes over flora en fauna
- Budget voor kant-en-klaar emohoekje én schuilplaatsje
- *Ruimer* budget voor kleine speeltoestellen op basis van een groter balanceerparcours
- Aankoop klein materiaal voor verwezenlijken avontuurlijke speelplek met natuurlijke elementen
- Budget voor huur graafmachine, oa voor verbreden wadi, aanplant bomen en aanleg amfitheater
- Aankoop van enkele bomen, planten, struiken, ...
- Budget voor vogelhuisjes, buienhotel, vlermuizenkast, 3 torenvalkasten

BUDGET : € 67.206,19

SCENARIO 2 : REALISTISCH BUDGET =

DIT IS HET BUDGET DAT WE BESCHOUWEN ALS **INGEDIEND BUDGET**

UITLEG: Hierbij rekenen we op beperkte inbreng vanuit de groendienst in de toekomst (gezien het park in de toekomst sowieso voorzien was als in te richten - zij het in de verdere toekomst én beperkter dan wat wij wensen te bereiken. We houden geen rekening met sportdienst/andere subsidies.

We houden hierbij rekening met invulling die wij beschouwen als minimum om toch een quasi volwaardige beleving te hebben zoals het project bedoeld is.

Dit scenario houdt dus impliciet rekening met bestaan van andere wijkprojecten - door het drukken van het budget van dit project, kan er meer budget naar andere projecten gaan.

INHOUD: *(In blauw geef ik verschillen aan tov andere scenario's)*

- *Voldoende* budget voor communicatie
- Amfitheater + podium + graafmachine voor aanleg + beplanting *deels* met bloemen
(Hier gaan we iets minder ver in aankoop materiaal tov maximaal budget en voorzien we iets meer eigen werk erin te steken)
- 1 cluster van 4 tafels (telkens 3 picknicktafels + 1 pingpontafel) + budget voor aanmaak gezelschapspelborden (incl mogelijkheid tot vervanging)
- Budget voor aanmaak educatieve bordjes over flora en fauna
- Budget voor kant-en-klaar emohoekje *of* schuilplaatsje
(dus slechts budget voor aankoop van 1 element, ander element met kosteloos natuurlijk materiaal)
- *Voldoende* budget voor kleine speeltoestellen op basis van een *kleiner maar volledig uitgewerkt* balanceerparcours
- Aankoop klein materiaal voor verwezenlijken avontuurlijke speelplek met natuurlijke elementen *(budget lager dan bij maximaal scenario)*
- Budget voor huur graafmachine, oa voor verbreden wadi, aanplant bomen en aanleg amfitheater *(wel 1 weekend minder voorzien dan in maximaal budget)*
- Aankoop van enkele bomen, planten, struiken, ...
- Budget voor vogelhuisjes, buienhotel, vlermuizenkast, 2 torenvalkkasten

BUDGET : € 39.685.65 (afgerond €40.000)

SCENARIO 3 : MINIMAAL BUDGET

UITLEG: Hierbij rekenen we op een ruimere inbreng vanuit de groendienst in de toekomst.

We houden hierbij rekening met invulling die wij beschouwen als absoluut minimum – bij een lager budget wordt de uitwerking zo minimaal dat de zingeving van het project ons inziens verloren gaat.

Deze keuze houdt dus impliciet rekening met bestaan van andere wijkprojecten - door het drukken van het budget van dit project, kan er meer budget naar andere projecten gaan.

INHOUD: *(In blauw geef ik verschillen aan tov andere scenario's)*

- *Geen* budget voor communicatie – *alles zou verlopen via gratis kanalen (buurtapps, gratis website, aanspreken personen, ...)*
- Amfitheater + ~~podium~~ + graafmachine voor aanleg + beplanting *met grasmatten*
(Hier gaan we nog minder ver in aankoop materiaal tov maximaal budget en voorzien we iets meer eigen werk erin te steken)
- 1 picknicktafels + 1 pingpontafel + budget voor aanmaak gezelschapspelborden (*zonder* mogelijkheid tot vervanging)
- Budget voor aanmaak educatieve bordjes over flora en fauna *(50%)*

- *Geen* budget voor kant-en-klaar emohoekje *of* schuilplaatsje (*dus beide elementen met kosteloos natuurlijk materiaal*)
- *Voldoende* budget voor *3-tal* kleine speeltoestellen
- Aankoop klein materiaal voor verwezenlijken avontuurlijke speelplek met natuurlijke elementen (*minimaal budget*)
- Budget voor huur graafmachine, oa voor verbreden wadi, aanplant bomen en aanleg amfitheater (*wel 1 weekend minder voorzien dan in maximaal budget*)
- Aankoop van enkele bomen, planten, struiken, ... (*absoluut minimum*)
- *Geen* budget voor vogelhuisjes, buienhotel, vleermuizenkast, *2* torenvalkkasten

BUDGET : € 15.114.75 (afgerond €15.000)

BIJKOMENDE DUINDING

We hopen door het geven van enkele scenario's de kansen te vergroten van zowel ons eigen project (liever iets beperkter dan helemaal niets), alsook andere projecten.

Uiteraard zijn we ervan overtuigd dat we met een ruimer budget, dat zo dicht mogelijk aanleunt tegen scenario 2, een hogere meerwaarde zullen kunnen bekomen.

Wij hopen uiteraard ook dat als het project geselecteerd wordt, maar met een beperkter budget, dit met redelijkheid gebeurt én ook voor de ander projecten met eenzelfde kritische blik naar het budget wordt gekeken (en dat het niet zo is dat dit project als enige geslachtofferd wordt in functie van alle andere).

Ter info: ons ingediend budget is beduidend lager dan het budget waarmee destijds de Bostorie in Drogen werd verwezenlijkt, terwijl we hier inzetten op een breder publiek en de kosten-baten ons minstens evenwaardig lijken.

(Uiteraard zonder afbreuk te doen aan het prachtige project dat daar gerealiseerd is, maar het betekent dat we ook zeker getracht hebben de mate van de redelijkheid aan te houden)

We merken ook op dat de aanpassing van de zienswijze rond de mogelijke inbreng van de groendienst een grote impact heeft op het budget. Het toevoegen van picknicktafels en groen en huren van materieel (waarvan eerst gecommuniceerd was dat hiervoor geen budget voorzien moest worden), geeft een impact van +- 13.000€ op het ingediend budget, i.e. 33% van het totale budget - of anders gesteld: tov het oorspronkelijk budget heeft dit een impact van 50%.

Informatie over de aanvrager

12. Van wie gaat het project uit?

individu | Ga naar vraag 15

Zij het wel met de uitgebreide steun van buurtbewoners én duidelijke engagementen om het project mee vorm te geven indien het geselecteerd wordt.

Verschillende buurtbewoners hebben ook mee gebrainstormd en overlegd over de inhoud van dit project.

bewonersgroep | Ga naar vraag 13

feitelijke vereniging | Ga naar vraag 13

samenwerkingsverband | Ga naar vraag 13

vzw | Ga naar vraag 14

andere

| Ga naar vraag 13 of 14 (indien van toepassing)

13. Vul de gegevens van je bewonersgroep, je feitelijke vereniging of je samenwerkingsverband in.

naam groep/vereniging:

straat en nummer/bus:

postcode en gemeente:

14. Vul de gegevens van je vzw in.

naam organisatie:

website:

| Indien van toepassing

adres zetel:

ondernemingsnummer:

| Voorbeeld: 0123.456.789

15. Wie is de contactpersoon voor dit project (dit dient identiek te zijn aan de persoon die het project heeft ingediend op www.wijkbudget.gent)?

voornaam contactpersoon:

Koen

achternaam contactpersoon:

- 16. Indien de contactpersoon een minderjarige is, moet de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige het projectformulier mee ondertekenen. Deze wettelijke vertegenwoordiger moet ook bevestigen dat hij/zij de minderjarige zal begeleiden gedurende de volledige looptijd van de procedure. Deze bevestiging bezorg je via e-mail aan beleidsparticipatie@stad.gent met vermelding van de titel en contactpersoon van het project.**

Ondertekening

- 17. Vul de onderstaande verklaring in.**

Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld.

Koen Feyaerts

Datum:

Met respect voor je privacy

De Stad Gent/het OCMW Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de algemene verordening gegevensbescherming.

Waarvoor, met wie en hoe lang?

Als je de gegevens verzendt, geef je ons toestemming om ze te gebruiken voor je subsidieaanvraag Wijkbudget Gent.

We delen je persoonsgegevens niet met derden.

We verwijderen je persoonsgegevens na de wettelijke termijn van 10 jaar na afsluiten van je dossier.

Je rechten

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.

In sommige gevallen kun je ook je gegevens laten wissen.

Wil je je beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op de privacypagina op www.stad.gent.

Vermoed je dat iemand je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse toezichtscommissie.