



Voeg dit formulier als
bijlage toe bij je project
op www.wijkbudget.gent

Wijkbudget Gent Inhoudelijke vragenlijst bij je project om je wijk (nog) beter te maken

Dit formulier is geldig sinds 1 januari 2021

Belangrijke informatie voor de invuller

Waarvoor dient dit formulier?

Je hebt een idee ingediend voor je wijk via Wijkbudget Gent. Met deze inhoudelijke vragenlijst geef je meer informatie over je aanpak, waar je jouw project wil realiseren, van wie het project uitgaat, hoe je wil communiceren, ...

Dit document is een verplichte bijlage bij de beschrijving van je plan op www.wijkbudget.gent.

Zie ook: [Subsidiereglement wijkbudget 2020-2025](#)

Tegen wanneer bezorg je ons dit formulier?

Voeg de ingevulde inhoudelijke vragenlijst toe aan je project op www.wijkbudget.gent ten laatste op 30 april 2021.

Inhoudelijke vragen

1. Titel van het project

Kwaliteitvol Groen / Avontuurlijke Peuter-Kleuter speelprikkels in onze wijk

2. Voor welke wijk dien je een project in (kies 1 wijk)?

wijk:

Elisabethbegijnhof-Papegaai-Prinsenhof-Sint-Michiels

[De verschillende wijken zijn: Brugse Poort-Rooigem, Dampoort, Drongen, Elisabethbegijnhof-Papegaai-Prinsenhof-Sint-Michiels, Gentbrugge, Gentse Kanaaldorpen en -zone, Macharius-Heirnis, Moscou-Vogelhoek, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Sint-Amandsberg en Zwijnaarde.]

3. Wat is de exacte locatie in de wijk?

|Dit kan gaan om een specifiek adres, een straat, een buurt, ... Verschillende locaties binnen de wijk zijn ook mogelijk.

Coupurepark + parkje Bachtenwalle

4. Geef een uitgebreide beschrijving van het project

|Omschrijf alle activiteiten die vallen binnen je project.

De wijk kent geen weelde aan groen en speeltuinen. Meteen valt ook op de dat speeltuinen die er wel zijn, zich richten op oudere kindjes (+ 6 jaar). Onze peuters en kleuters hebben naar mijn weten geen echte infrastructuur of plek. Nochtans is dit heel cruciaal, gezien in onze dense wijk veel gezinnen met kinderen niet per se een (adequate) stadstuin hebben.

Een belangrijk deel van de leefbaarheid van de binnenstad voor jonge gezinnen, is dat de kwaliteit van de publieke ruimte compenseert met de kleine of afwezige tuin. De stad behoort ook wat aan de jongste kindjes toe.

Daarom een pleidooi voor meer peuter-kleuter plaats!

In dit masterplan werden twee concrete voorstellen uitgewerkt: één in de zuidelijke kant van de buurt en een andere aan noordelijke kant.

Het zuidelijk project haakt in op het bestaande coupurepark, waar de dimensionering van 'open' ruimte dit project toelaat. Een waardevolle aanvulling van speelaanleidingen voor een jongere generatie.

Het noordelijke deel, waar een toekomst kans de speelplek Bachtenwalle versterkt met multifunctionele ruimtegebruik, risicovol speelaanleidingen, educatie en opkrikken van de biodiversiteit door kwaliteitsvol groen.

Onze wijk schreeuwt om kwaliteitsvol groen! Pocketgroen, hoe kleinschalig ook, ze zijn de longen van Gent en onze wijk Elisabethbegijnhof - Prinsenhof - Papegaai - Sint-Michiels. Recent heeft het leven ons geleerd, tijdens deze coronapandemie dat het essentieel is een veilige uitloop te hebben in openbare ruimte in de Stad naar kleine postzegelgroen zo dat de wijk kan ademen. Een stimulans om meer te bewegen. In zones met meer groen hebben mensen minder last van hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas. Kinderen die vaak in bomen of bos spelen ontwikkelen een betere motoriek.

5. Het project moet gerealiseerd worden in twee jaar. Geef aan hoe je dit wil aanpakken met een stappenplan en een concrete timing. Voeg eventueel hiervoor een extra bijlage toe bij je project op www.wijkbudget.gent.

Indien er groen licht is van Stad Gent voor dit project (najaar 2021):
<p>STAP 1 BASISOVERLEG: intensieve contact met alle personen die beslissingrecht hebben over het gebruik en de inrichting van het Coupurepark en parkje Bachtenwalle. De inhoud van de gesprekken gaat nog niet over de invulling, maar focust zich eerst op de toelating, zowel informeel alsook formeel. De nodige juridische instrumenten (vergunningen, ...) worden bepaald en op het einde van deze stap is er een intentieverklaring van de belangrijkste stakeholders om zich te engageren.</p> <p>PERIODE: SEPTEMBER 2021 – DECEMBER 2021</p>
<p>STAP 2: AANBESTEDING ONTWERPENDE PARTIJ: het opstellen en uitvoeren van een correcte aanbesteding voor de ontwerpende partij. Het uitvoeren van een oproep, organiseren van plaatsbezoeken en selectie van de studiegroep.</p> <p>PERIODE: JANUARI 2022 – APRIL 2022</p>
<p>STAP 3 ONTWERP EN AANVRAAG: In functie van de nodige vergunningen zal het nodig zijn een duidelijk beeld te hebben omtrent de inrichting. In deze stap wordt samen met de stakeholders (Stad Gent, Groendienst, eigenaars en vruchtgebruikers, bewoners,...) en samen met een gespecialiseerd bedrijf (in vorige stap vastgelegd) een concreet plan opgemaakt van beide speel en groen interventies. Het resultaat van deze stap is een gedragen plan dat vervolgens wordt ingediend/overgemaakt in de noodzakelijke vergunningsprocedures.</p> <p>PERIODE: APRIL 2022 – SEPTEMBER 2022</p>
<p>STAP 4 UITVOERINGDOSSIER: na het bekomen van de vergunning wordt een uitvoeringsdossier opgemaakt dat de basis vormt om prijzen op te vragen en het project effectief uit te voeren. Dit plan wordt opnieuw uitvoerig besproken met de belanghebbende stakeholders.</p> <p>PERIODE: OKTOBER 2022 – DECEMBER 2022</p>
<p>STAP 5 AANBESTEDING: het opvragen van prijzen voor werken die niet onder 'in huis' of eigen beheer van Stad Gent zullen uitgevoerd worden, uitvoeren van plaatsbezoeken, vergelijken van prijzen, het controleren van de inhoudingsplicht van aannemers, het opvragen van referenties en attesten. Op het einde van deze stap is er op juridisch correcte manier een aannemer of aannemers (in geval van gesplitste aanneming) aangesteld voor de delen die niet door Stad Gent zouden worden uitgevoerd. Er bestaat natuurlijk ook een mogelijkheid dat de ontwerpende partij tevens een uitvoerende partij is. Indien het juridisch kader dit toelaat kan een compactere aanbesteding gevolgd worden om de opdracht van de reeds aangestelde partij uit te breiden met de kennis van het uitvoeringdossier.</p> <p>PERIODE: JANUARI 2023 – APRIL 2023</p>
<p>STAP 6 UITVOERING: de uitvoering van de werken door de aannemer(s) met werfcontrole van het studie bureau's en de bevoegde diensten.</p> <p>PERIODE: MEI 2023 – AUGUSTUS 2023</p>
<p>STAP 7 OPLEVERING EN FEESTELIJKE OPENING: formele oplevering van de werken en een feestelijke opening die de buurt meteen samenbrengt op deze nieuwe plekken.</p> <p>PERIODE: SEPTEMBER 2023</p>

**6. Hoe beantwoordt dit project aan het wijk-dna van je wijk (hoeveelin.stad.gent/wijken)?
Wat is de meerwaarde van je project voor de bewoners van de wijk?**

Dit project lijkt bijna op maat geschreven van de geschetste aandachtspunten van het wijk DNA. De analyse van de wijk verklaart een groot tekort aan openbaar groen, ontmoetingsplekken en vermeld bovendien ook een tekort aan speelvoorzieningen. De analyse slaat ook de nagel op de kop met het citaat: “Zodra ze een gezin hebben, zien we veel mensen vertrekken. Maar als de kinderen groter zijn, keren vroegere bewoners vaak terug.” Het is goed wonen in deze wijk, maar de combinatie van deze drie tekortkomingen is best nijpend voor jonge gezinnen. Neem dit samen met stevige prijskaartjes voor de woningen en zo bekom je een schuingetrokken bewonersprofiel: mensen huren, maar kopen zelden. Buren veranderen soms jaarlijks, wat ook het hoge verhuiscijfer bevestigt. Op zich kan geopperd worden dat dit verhuisprofiel niet erg is, dat het dynamisch is en eigen aan een studentenstad. Op zich klopt dit zeker, maar tegelijk merken we als bewoners ook een aanzienlijke erosie van gemeenschaps- of burengevoel. Dit wordt ook bevestigd in het best hoge anonimiteitscijfer.

Het project probeert op een hapbare manier verscheidene van deze problematieken te beantwoorden. De kern van het project is groen, waar kinderen spelen en mensen elkaar ontmoeten. Het project bewijst dat dit niet grootschallig dient te worden uitgerold om reeds dingen teweeg te brengen. De projecten zijn betaalbaar en worden ingepast in bestaande structuren. Het masterplan bewijst ook de haalbaarheid van postzegelgroen en luwteroutes.

De meerwaarde reikt veel verder dan enkel het verbreden van de speelmogelijkheden van de kleinsten in de Stad. Het betekent een opwaardering en verdere uitbreiding van bestaande groenstructuren. Het betekent het samenbrengen van jonge ouders, maar ook andere groepen door de gestegen kwaliteit van deze twee plekken. Bovendien kan het een katalysator worden om verder na te denken over luwteroetes en postzegelgroen in onze wijk (zoals het masterplan in de bundel suggereert). Waardoor de meerwaarde projectoverstijgend wordt.

De belangrijkste meerwaarde is waarschijnlijk de minst meetbare of tastbare: een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van jonge gezinnen in de wijk. Dit met als doel een tegengewicht te bieden aan het grote verloop en van deze wijk geen loutere transitieplek te maken, maar een plek in de stad waar mensen blijven en willen blijven. Want dat verdient deze prachtige wijk zeker.

8. Co-creatie, het 'samen stad maken', staat centraal in Wijkbudget Gent. Leg uit met wie je wil samenwerken en hoe je de samenwerking met Stad Gent ziet.

Het belang van postzegelgroen en de toepassing van avontuurlijk en landschappelijk spel zijn zeker niet nieuw. Ze worden allebei al volop (samen!) toegepast op onze Gentse (Vlaamse) speelplaatsen. Terwijl de initiatieven op scholen vaak gesteund zijn op ouderparticipatie (soms komen er zelfs vrij weinig aannemers aan de pas), denken we dat dat in de publiek ruimte anders ligt. Het gebruik, de verantwoordelijkheden en het toezicht is anders. De keuring en veiligheid, en daardoor dus de nodige expertise, is een gelukkige noodzaak.

Onze verwachtingen van Stad Gent zijn tweevoudig. In eerste instantie hopen we dat Stad Gent het (juridisch) kader schept waar nodig om deze plekken in te passen. Andere actoren doen het werk, maar kunnen dit soms maar doen na bepaalde toelatingen, vergunningen, begeleidingsprocessen,... Dit zal dus voornamelijk wat tijd van de Stad vragen om ons te helpen alles op een vlotte en correcte manier te laten verlopen. In tweede instantie hopen we simpelweg op de beschikbaarheid van het budget om de projecten uit te voeren. Er kan nagedacht worden over acties (net zoals scholen een bloem of koekjesverkoop doen) om het wijkbudget verder aan te vullen met privaat geld. Ook dit initiatief kan door de bewoners en partners (wijk vzw's ed) verder worden uitgewerkt.

Er zijn reeds verscheidene partners gecontacteerd die verscheidene nuttige rollen kunnen en willen vervullen in het proces. Hierom zijn we super enthousiast over zijn en hopen op mogelijke detaillering, realisatie en uitvoering van het project.

De mogelijke partners zijn in de bundel aangegeven, maar worden hier nog eens hernomen:

Toekomst bomen (boombalkon Z & klauterboom N) + grondverbetering	Nieuwe boom aankoop en aanplant, wortelpakketgron dverbetering	GMF, Groendienst Stad Gent
Beplanting schema , detailontwerp en uitvoering (speelprikkel Z+N) (landschapsrchitect + groenaannemer)	Vaste planten (check groendienst stad gent al gebruikte in groenplan gent)	Eland, groenaannemer
Boekenruilhuisje integratie in boombalkon , speelprikkel Noord	Ontwerp, detail,uitvoering	ELAND, groenaannemer Laurence@VIZIT, Directeur MSOCGewad KatiaVandendriessche@dekenij Prinsenhof, Boomhutbouwster Sarah Lambrechts.
2X speellek Noord/Zuid Speelaanleidingen (boombalkon, klimmuur, 2x balanceerparcour, 2x schommeltouw, 3x speeltak, 2x hangmat, 2x boomhol, voelpad, inclusief keuringsattest beide speel prikkels en risicoanalyse, ondergrond uitvoering. Peuter meubilair	Boomhutbouwer (of -ster) die bestaat schetsontwerp naar "hogere sferen" detail ontwerp kan tillen + aannemer uitvoering speelaanleiding	MARGE, ELAND, groenaannemer, Boomhutbouwster Sarah Lambrechts, Groendienst Stad Gent Guy Taffijn, zaakvoerder 0472/644 270 – guy@debiotoop.be/
Variabele/ Bomenchirurg/ expert indien opwaardering bestaande boom.	Check bestaande bomen, groeiplaats, vitaliteit, beheerplan	Variabele /indien nodig /groendienst stad Gent
Luwte lussen met gevel groen, geveltuinbrigade dode gevels groen maken.richt budget	Veilige groene kinder wandelroute naar	Eland / groendienst stad Gent /Gevelbrigade GMF /gemotiveerde burgers

naam groep/vereniging:

straat en nummer/bus:

postcode en gemeente:

14. Vul de gegevens van je vzw in.

naam organisatie:

website:

| Indien van toepassing

adres zetel:

ondernemingsnummer:

| Voorbeeld: 0123.456.789

15. Wie is de contactpersoon voor dit project (dit dient identiek te zijn aan de persoon die het project heeft ingediend op www.wijkbudget.gent)?

voornaam contactpersoon:

achternaam contactpersoon:

16. Indien de contactpersoon een minderjarige is, moet de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige het projectformulier mee ondertekenen. Deze wettelijke vertegenwoordiger moet ook bevestigen dat hij/zij de minderjarige zal begeleiden gedurende de volledige looptijd van de procedure. Deze bevestiging bezorg je via e-mail aan beleidsparticipatie@stad.gent met vermelding van de titel en contactpersoon van het project.

Ondertekening

17. Vul de onderstaande verklaring in.



Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld.

Datum:

31/05/2021

Met respect voor je privacy

De Stad Gent/het OCMW Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de algemene verordening gegevensbescherming.

Waarvoor, met wie en hoe lang?

Als je de gegevens verzendt, geef je ons toestemming om ze te gebruiken voor je subsidieaanvraag Wijkbudget Gent.

We delen je persoonsgegevens niet met derden.

We verwijderen je persoonsgegevens na de wettelijke termijn van 10 jaar na afsluiten van je dossier.

Je rechten

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.

In sommige gevallen kun je ook je gegevens laten wissen.

Wil je je beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op de privacypagina op www.stad.gent.

Vermoed je dat iemand je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse toezichtscommissie.